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	附件1.项目支出绩效自评表

	一级指标
	二级指标
	目标指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	偏差原因分析及改进措施

	预算执行指标
	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	54.5%
	54.50%
	5.45
	截止评价时，按照工程进度支付工程款。

	产出指标
	数量指标
	治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度
	10
	21.6
	21.6公里
	100.00%
	10
	

	
	质量指标
	工程验收合格率
	5
	100%
	0%
	0.00%
	0
	截止评价时，该工程尚未全部完工，没有验收。

	
	时效指标
	截止2022年6月底，投资完成比例
	10
	100%
	100%
	100.00%
	10
	

	
	
	截止2021年底，投资完成比例
	10
	80%
	80%
	100.00%
	10
	

	
	成本指标
	治理河流长度每公里成本
	15
	131
	131万元
	100.00%
	15
	

	效益指标
	社会效益
	河道防洪能力
	5
	提高
	0%
	0%
	0
	工程尚未完工。没有效益

	
	可持续影响指标
	工程是否达到设计使用年限
	25
	是
	100%
	100%
	25
	

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	10
	90%
	90%
	100.00%
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	









