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[bookmark: _Toc61505636]一、项目的基本情况
[bookmark: _Toc61505637]（一）项目概况
项目概况：步行街人行道整治 拆除、平整人行道约550平方米，设置停车位110个。
立项依据：党组会议纪要。项目施工合同。
设立的必要性：该项目的实施美化城市面貌，提升城市整体服务水平，缓解停车难问题。
保证项目实施的措施与制度：大宁县住房和城乡建设管理局项目管理办法、制度
项目实施计划：2021年8月5号设计施工图纸，8月15号编制预算和清单，8月25号项目询价，9月3号项目合同签订并实施。
[bookmark: _Toc61505638]（二）预算执行情况
	项目
	行次
	年度总金额(万元)
	财政资金
	上年结转资金(万元)
	其他资金(万元)

	
	
	
	小计
	中央级
	省级
	市级
	县区级
	
	

	年初预算资金
	(1)
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	全年预算资金
	(2)
	20
	20
	
	
	
	20
	
	

	实际到位资金
	(3)
	20
	20
	
	
	
	20
	
	

	全年执行资金
	(4)
	19.59
	19.59
	
	
	
	19.59
	
	

	资金结余
	(5)=(3)-(4)
	0.41
	0.41
	0
	0
	0
	0.41
	0
	0

	预算到位率
	(6)=(3)/(2)
	100
	100
	0
	0
	0
	100
	0
	0

	预算执行率(%)
	(7)=(4)/(2)
	97.95
	97.95
	0
	0
	0
	97.95
	0
	0


[bookmark: _Toc61505639]（三）项目绩效目标
（1）. 项目实施期绩效目标
美化城市面貌，提升城市整体服务水平，缓解停车难问题。
（2）. 项目年度目标
美化城市面貌，提升城市整体服务水平，缓解停车难问题。
[bookmark: _Toc61505641]二、项目绩效情况
综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：步行街人行道整治所需资金项目绩效自评价结果为:总得分94.09分，属于"优秀"。
[bookmark: _Toc61505642]（一）预算执行情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	97.95%
	9.79



[bookmark: _Toc61505643]
（二）项目产出情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	数量指标
	停车位数量
	10
	110
	110个
	10

	
	整治面积
	10
	550
	550平方米
	10

	质量指标
	整治达标率
	10
	100%
	100%
	10

	时效指标
	完工及时率
	10
	100%
	100%
	10

	成本指标
	整治资金
	10
	20
	19.59万元
	10


[bookmark: _Toc61505644]（三）项目效益情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	社会效益
	改善停车难问题
	15
	改善
	80%
	12

	可持续影响指标
	长效发展机制建设
	15
	健全
	82%
	12.3



[bookmark: _Toc61505645]（四）项目满意度情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	10
	95%
	95%
	10


[bookmark: _Toc61505646][bookmark: _Toc23655][bookmark: _Toc17451]三、项目绩效分析
1. 项目实施和预算执行情况及分析
步行街人行道整治所需预算资金20万元，预算执行项目资金19.59万元，预算到位率100%，预算执行率97.95%。目前该项目已竣工验收。
2. 产出情况及分析
及时对步行街人行道进行了整治， 拆除、平整人行道约550平方米，设置停车位110个，目前该项目已竣工验收。
3. 效益情况及分析
该项目的实施美化城市面貌，提升城市整体服务水平，缓解停车难问题。
4. 满意度情况及分析
社会公众满意度95%。
[bookmark: _Toc61505647]四、项目主要经验做法 
严格规范实施过程中的管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，保质保量完成项目并投入使用。该项目的实施美化城市面貌，提升城市整体服务水平，缓解停车难问题。
[bookmark: _Toc61505648]五、项目管理中存在问题及原因分析
在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关。
[bookmark: _Toc61505649][bookmark: _GoBack]六、进一步加强项目管理措施及建议
1、建议加强监管力度，规范实施过程中的管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关。2、进一步建立健全长效发展机制，美化城市面貌，提升城市整体服务水平，缓解停车难问题。
5

[bookmark: _Toc61505650]附件1.项目支出绩效自评表

	附件1.项目支出绩效自评表

	一级指标
	二级指标
	目标指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	偏差原因分析及改进措施

	预算执行指标
	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	97.95%
	97.95%
	9.79
	该项目已完工，剩余资金由县财政收回

	产出指标
	数量指标
	停车位数量
	10
	110
	110个
	100.00%
	10
	

	
	
	整治面积
	10
	550
	550平方米
	100.00%
	10
	

	
	质量指标
	整治达标率
	10
	100%
	100%
	100.00%
	10
	

	
	时效指标
	完工及时率
	10
	100%
	100%
	100.00%
	10
	

	
	成本指标
	整治资金
	10
	20
	19.59万元
	97.95%
	10
	该项目已完工，剩余资金已被县财政收回

	效益指标
	社会效益
	改善停车难问题
	15
	改善
	80%
	80%
	12
	不断改善停车难问题

	
	可持续影响指标
	长效发展机制建设
	15
	健全
	82%
	82%
	12.3
	进一步建立健全长效发展机制建设

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	10
	95%
	95%
	100.00%
	10
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	附件2.绩效自评相关资料
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