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[bookmark: _Toc61505636]一、项目的基本情况
[bookmark: _Toc61505637]（一）项目概况
项目概况：对大宁县建筑垃圾填埋场项目进行可研、预算、设计、测绘、勘察编制，确保该项目顺利开展
立项依据：会议纪要
设立的必要性：该项目的实施编制了大宁县建筑垃圾处理厂项目可研、预算、设计、测绘、勘察和土地勘测定界编制，为大宁县建筑垃圾处理厂的建设奠定了基础。
保证项目实施的措施与制度：大宁县住建和城乡建设管理局项目管理制度、办法
项目实施计划：1、根据可研批复总额市场询价 2、确定合作单位 3、取得成果并验收
[bookmark: _Toc61505638]（二）预算执行情况
	项目
	行次
	年度总金额(万元)
	财政资金
	上年结转资金(万元)
	其他资金(万元)

	
	
	
	小计
	中央级
	省级
	市级
	县区级
	
	

	年初预算资金
	(1)
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	全年预算资金
	(2)
	47
	47
	
	
	
	47
	
	

	实际到位资金
	(3)
	47
	47
	
	
	
	47
	
	

	全年执行资金
	(4)
	47
	47
	
	
	
	47
	
	

	资金结余
	(5)=(3)-(4)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	预算到位率
	(6)=(3)/(2)
	100
	100
	0
	0
	0
	100
	0
	0

	预算执行率(%)
	(7)=(4)/(2)
	100
	100
	0
	0
	0
	100
	0
	0


[bookmark: _Toc61505639]（三）项目绩效目标
（1）. 项目实施期绩效目标
确保该项目尽快完工，进一步改善城市环境面貌	
（2）. 项目年度目标
确保该项目尽快完工，进一步改善城市环境面貌
[bookmark: _Toc61505641]二、项目绩效情况
综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：大宁县建筑垃圾填埋场项目可研、预算、设计、测绘、勘察和土地勘测定界编制项目绩效自评价结果为:总得分94分，属于"优秀"。
[bookmark: _Toc61505642]（一）预算执行情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	100%
	10


[bookmark: _Toc61505643]（二）项目产出情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	数量指标
	服务数量
	10
	6
	6个
	10

	质量指标
	合格率（%）
	10
	100%
	100%
	10

	时效指标
	及时性
	10
	及时
	100%
	10

	成本指标
	项目所需资金（万元）
	20
	47
	47万元
	20


[bookmark: _Toc61505644]（三）项目效益情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	生态效益
	改善人居环境
	15
	提高
	80%
	12

	可持续影响指标
	建立健全长效发展机制
	15
	健全
	80%
	12


[bookmark: _Toc61505645]（四）项目满意度情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	服务对象满意度指标
	社会公众满意度（%）
	10
	95%
	95%
	10


[bookmark: _Toc61505646][bookmark: _Toc23655][bookmark: _Toc17451]三、项目绩效分析
1. 项目实施和预算执行情况及分析
大宁县建筑垃圾填埋场项目可研、预算、设计、测绘、勘察和土地勘测定界编制资金已100%及时发放到位，目前该项目已编制完成投入使用。
2. 产出情况及分析
建议严格依据住建局财务制度、预算管理制度，支付大宁县建筑垃圾处理厂项目可研、预算、设计、测绘、勘察和土地勘测定界编制资金经费支出，目前该项目已编制完成投入使用，为大宁县建筑垃圾处理厂的建设奠定了基础。
3. 效益情况及分析
该项目的实施编制了大宁县建筑垃圾处理厂项目可研、预算、设计、测绘、勘察和土地勘测定界编制，为大宁县建筑垃圾处理厂的建设奠定了基础。
4. 满意度情况及分析
社会公众满意度95（%）
[bookmark: _Toc61505647]四、项目主要经验做法 
依据住建局财务制度、预算管理制度，支付大宁县建筑垃圾处理厂项目可研、预算、设计、测绘、勘察和土地勘测定界编制资金经费支出，该项目的实施编制了大宁县建筑垃圾处理厂项目可研、预算、设计、测绘、勘察和土地勘测定界编制，为大宁县建筑垃圾处理厂的建设奠定了基础。
[bookmark: _Toc61505648]五、项目管理中存在问题及原因分析
管理制度不健全，部分绩效指标设置不合理，未细化 、量化,未能全面反应全部内容。
[bookmark: _Toc61505649][bookmark: _GoBack]六、进一步加强项目管理措施及建议                                                                                                                                                          1、建议健全管理制度，规范指标设置，加强监管力度。2、进一步建立健全长效发展机制建设，改善人居环境、生态环境。
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[bookmark: _Toc61505650]附件1.项目支出绩效自评表

	附件1.项目支出绩效自评表

	一级指标
	二级指标
	目标指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	偏差原因分析及改进措施

	预算执行指标
	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	100%
	100.00%
	10
	

	产出指标
	数量指标
	服务数量
	10
	6
	6个
	100.00%
	10
	

	
	质量指标
	合格率（%）
	10
	100%
	100%
	100.00%
	10
	

	
	时效指标
	及时性
	10
	及时
	100%
	100%
	10
	

	
	成本指标
	项目所需资金（万元）
	20
	47
	47万元
	100.00%
	20
	

	效益指标
	生态效益
	改善人居环境
	15
	提高
	80%
	80%
	12
	不断改善人居环境

	
	可持续影响指标
	建立健全长效发展机制
	15
	健全
	80%
	80%
	12
	进一步建立健全长效发展机制建设

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度（%）
	10
	95%
	95%
	100.00%
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc61505651]附件2.绩效自评相关资料
	附件2.绩效自评相关资料
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