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[bookmark: _Toc61505636]一、项目的基本情况
[bookmark: _Toc61505637]（一）项目概况
项目概况：在南堡、处鹤村配备2台5100mm*2500mm*2450mm，箱体容积为12m3，导向轮轮距2224mm,电机功率7.5KW等规格的垃圾中转设备----垃圾压缩箱。
立项依据：大财农二【2021】75号
设立的必要性：该项目的实施提高了农村人居环境质量和生态文明水平，有序开展了农村生活垃圾处理设施、规划、建设、运营和监管工作。
保证项目实施的措施与制度：大宁县住房和城乡建设管理局财务制度
项目实施计划：2021年11月完成项目预算，12月完成政府采购程序及设备安装。
[bookmark: _Toc61505638]（二）预算执行情况
	项目
	行次
	年度总金额(万元)
	财政资金
	上年结转资金(万元)
	其他资金(万元)

	
	
	
	小计
	中央级
	省级
	市级
	县区级
	
	

	预算执行率(%)
	(7)=(4)/(2)
	69.01
	69.01
	0
	0
	69.01
	0
	0
	0

	年初预算资金
	(1)
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	全年预算资金
	(2)
	34
	34
	
	
	34
	
	
	

	实际到位资金
	(3)
	34
	34
	
	
	34
	
	
	

	全年执行资金
	(4)
	23.47
	23.47
	
	
	23.47
	
	
	

	资金结余
	(5)=(3)-(4)
	10.54
	10.54
	0
	0
	10.54
	0
	0
	0

	预算到位率
	(6)=(3)/(2)
	100
	100
	0
	0
	100
	0
	0
	0


[bookmark: _Toc61505639]（三）项目绩效目标
（1）. 项目实施期绩效目标
提升乡村振兴，保障农村环境面貌，改善人居生活品质
（2）. 项目年度目标
提升乡村振兴，保障农村环境面貌，改善人居生活品质
[bookmark: _Toc61505641]二、项目绩效情况
综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：大宁县乡村环境治理工市级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分91.2分，属于"优秀"。
[bookmark: _Toc61505642]（一）预算执行情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	69.01%
	6.9


[bookmark: _Toc61505643]（二）项目产出情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	数量指标
	垃圾压缩箱
	10
	2
	2台
	10

	质量指标
	安装合格率（%）
	10
	100%
	100%
	10

	时效指标
	安装及时率（%）
	10
	95%
	95%
	10

	成本指标
	成本节约率（%）
	20
	0%
	30.99%
	20



[bookmark: _Toc61505644]（三）项目效益情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	生态效益
	提高人居环境
	15
	提高
	80%
	12

	可持续影响指标
	建立健全长效发展机制
	15
	健全
	82%
	12.3



[bookmark: _Toc61505645]
（四）项目满意度情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	服务对象满意度指标
	社会公众满意度（%）
	10
	98%
	98%
	10


[bookmark: _Toc61505646][bookmark: _Toc23655][bookmark: _Toc17451]三、项目绩效分析
1. 项目实施和预算执行情况及分析
大宁县乡村环境治理工市级补助资金到位340000元，执行到位234650元 ，资金到位率100%，执行率60.01%，剩余资金已被县财政收回。项目资金的发放到位保障了本年度该项目的顺利进行。
2. 产出情况及分析
大宁县乡村环境治理工市级补助资金到位340000元，执行到位234650元 ，资金到位率100%，执行率60.01%，剩余资金已被县财政收回。2021年度我局认真贯彻落实中央和我省关于改善农村人居环境的决策部署，有序开展了农村生活垃圾处理设施、规划、建设、运营和监管工作。
3. 效益情况及分析
该项目的实施提高了农村人居环境质量和生态文明水平。 
4. 满意度情况及分析
[bookmark: _Toc61505647]社会公众满意度95%
四、项目主要经验做法 
贯彻落实中央和我省关于改善农村人居环境的决策部署，规范和加强乡村治理补助资金管理充分发挥资金使用效益。该项目的实施提高了农村人居环境质量和生态文明水平，有序开展了农村生活垃圾处理设施、规划、建设、运营和监管工作。
[bookmark: _Toc61505648]五、项目管理中存在问题及原因分析
管理制度不够健全，制度执行有效性较差。部分绩效指标设置不明确。
[bookmark: _Toc61505649]六、进一步加强项目管理措施及建议
1、建议规范项目指标设置，提高项目绩效管理认知度，加大制度执行力度。2、进一步建立健全长效发展机制建设，改善大宁县城居民居住环境和居住质量。
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[bookmark: _Toc61505650]附件1.项目支出绩效自评表

	附件1.项目支出绩效自评表

	一级指标
	二级指标
	目标指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	偏差原因分析及改进措施

	预算执行指标
	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	69.01%
	69.01%
	6.9
	剩余资金已被县财政收回

	产出指标
	数量指标
	垃圾压缩箱
	10
	2
	2台
	100.00%
	10
	

	
	质量指标
	安装合格率（%）
	10
	100%
	100%
	100.00%
	10
	

	
	时效指标
	安装及时率（%）
	10
	95%
	95%
	100.00%
	10
	

	
	成本指标
	成本节约率（%）
	20
	0%
	30.99%
	100%
	20
	

	效益指标
	生态效益
	提高人居环境
	15
	提高
	80%
	80%
	12
	不断提高人居环境

	
	可持续影响指标
	建立健全长效发展机制
	15
	健全
	82%
	82%
	12.3
	进一步建立健全长效发展机制建设

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度（%）
	10
	98%
	98%
	100.00%
	10
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	附件2.绩效自评相关资料
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