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[bookmark: _Toc61505636]一、项目的基本情况
[bookmark: _Toc61505637]（一）项目概况
项目概况：挡土墙建设及室外配套设施：在县政府后院北侧砖砌围墙29.5米，砌块石挡墙81.5米，砌毛石挡土墙35.5米，硬化路面749.59平方米，铺设给排水管线、砖砌检查井。
立项依据：会议纪要
设立的必要性：该项目的实施解决了大宁车辆乱停乱发的想象，为人民出行提供了便利。
保证项目实施的措施与制度：大宁县住房和城乡建设管理局项目管理办法
项目实施计划：2021年6月5预算图纸编制，6月25号施工建设。
[bookmark: _Toc61505638]（二）预算执行情况
	项目
	行次
	年度总金额(万元)
	财政资金
	上年结转资金(万元)
	其他资金(万元)

	
	
	
	小计
	中央级
	省级
	市级
	县区级
	
	

	年初预算资金
	(1)
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	全年预算资金
	(2)
	75.46
	75.46
	
	
	
	75.46
	
	

	实际到位资金
	(3)
	75.46
	75.46
	
	
	
	75.46
	
	

	全年执行资金
	(4)
	64
	64
	
	
	
	64
	
	

	资金结余
	(5)=(3)-(4)
	11.46
	11.46
	0
	0
	0
	11.46
	0
	0

	预算到位率
	(6)=(3)/(2)
	100
	100
	0
	0
	0
	100
	0
	0

	预算执行率(%)
	(7)=(4)/(2)
	84.81
	84.81
	0
	0
	0
	84.81
	0
	0


[bookmark: _Toc61505639]（三）项目绩效目标
（1）. 项目实施期绩效目标
保障行人出行安全及附属设施质量，提升基础设施服务能力。
（2）. 项目年度目标
保障行人出行安全及附属设施质量，提升基础设施服务能力。
[bookmark: _Toc61505641]二、项目绩效情况
综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：大宁县政府后院室外工程项目绩效自评价结果为:总得分91.38分，属于"优秀"。
[bookmark: _Toc61505642]（一）预算执行情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	84.81%
	8.48


[bookmark: _Toc61505643]（二）项目产出情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	数量指标
	挡土墙工程数量
	10
	110
	110米
	10

	
	硬化路面面积
	10
	749.59
	749.59平方米
	10

	质量指标
	工程质量合格率
	10
	100%
	100%
	10

	时效指标
	工程完工及时性
	10
	及时
	100%
	10

	成本指标
	成本控制率
	10
	0%
	15.19%
	10


[bookmark: _Toc61505644]（三）项目效益情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	社会效益
	社会公众满意度
	15
	95%
	80%
	12.63

	可持续影响指标
	长效发展机制建设
	15
	健全
	80%
	12


[bookmark: _Toc61505645]（四）项目满意度情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	服务对象满意度指标
	人民群众满意度
	10
	98%
	81%
	8.27


[bookmark: _Toc61505646][bookmark: _Toc23655][bookmark: _Toc17451]三、项目绩效分析
1. 项目实施和预算执行情况及分析
大宁县政府后院室外工程预算资金75.46万元，预算执行项目资金64万元，预算到位率100%，预算执行率84.81%，剩余资金已被县财政收回。目前该项目已完工。
2. 产出情况及分析
保质保量及时完成了挡土墙建设及室外配套设施安装：在县政府后院北侧砖砌围墙29.5米，砌块石挡墙81.5米，砌毛石挡土墙35.5米，硬化路面749.59平方米，铺设给排水管线、砖砌检查井。目前该项目已完，项目资金已及时合理合规发放到位64万元。
3. 效益情况及分析
该项目的实施解决了大宁车辆乱停乱发的想象，为人民出行提供了便利。
4. 满意度情况及分析
人民群众满意度81%。
[bookmark: _Toc61505647]四、项目主要经验做法 
严格规范实施过程中的管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，保质保量完成项目并投入使用。该项目的实施解决了大宁车辆乱停乱发的想象，为人民出行提供了便利。
[bookmark: _Toc61505648]五、项目管理中存在问题及原因分析
在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关。
[bookmark: _Toc61505649]六、进一步加强项目管理措施及建议
[bookmark: _GoBack]1、建议加强监管力度，规范实施过程中的管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关。                                                                                                                                                                  2、进一步建立健全长效发展机制建设，改善大宁车辆乱停乱发的想象，为人民出行提供了便利。
5

[bookmark: _Toc61505650]附件1.项目支出绩效自评表

	附件1.项目支出绩效自评表

	一级指标
	二级指标
	目标指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	偏差原因分析及改进措施

	预算执行指标
	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	84.81%
	84.81%
	8.48
	该项目已完工，剩余资金由县财政收回

	产出指标
	数量指标
	挡土墙工程数量
	10
	110
	110米
	100.00%
	10
	

	
	
	硬化路面面积
	10
	749.59
	749.59平方米
	100.00%
	10
	

	
	质量指标
	工程质量合格率
	10
	100%
	100%
	100.00%
	10
	

	
	时效指标
	工程完工及时性
	10
	及时
	100%
	100%
	10
	

	
	成本指标
	成本控制率
	10
	0%
	15.19%
	100%
	10
	该项目已完工，剩余资金由县财政收回

	效益指标
	社会效益
	社会公众满意度
	15
	95%
	80%
	84.21%
	12.63
	提高社会公众满意度

	
	可持续影响指标
	长效发展机制建设
	15
	健全
	80%
	80%
	12
	进一步建立健全长效发展机制建设

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	人民群众满意度
	10
	98%
	81%
	82.65%
	8.27
	提高人民群众满意度

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc61505651]附件2.绩效自评相关资料
	附件2.绩效自评相关资料
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