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[bookmark: _Toc100153876]一、项目的基本情况
[bookmark: _Toc100153877]（一）项目概况
项目概况：检察院对面污水管网修复工程、广场段污水管网修复工程、贺家滩污水管网抢修工程
立项依据：县政府会议纪要
设立的必要性：进一步提高了污水收集率，保障了水环境质量，保障了灾后市民正常的生产生活。
保证项目实施的措施与制度：大宁县住房和城乡建设管理局项目管理办法、制度
项目实施计划：签订合同后20日全部完成
（二）预算执行情况
	项目
	行次
	年度总金额(万元)
	财政资金
	上年结转资金(万元)
	其他资金(万元)

	
	
	
	小计
	中央级
	省级
	市级
	县区级
	
	

	年初预算资金
	(1)
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	全年预算资金
	(2)
	41.17
	41.17
	
	
	
	41.17
	
	

	实际到位资金
	(3)
	41.17
	41.17
	
	
	
	41.17
	
	

	全年执行资金
	(4)
	41.17
	41.17
	
	
	
	41.17
	
	

	资金结余
	(5)=(3)-(4)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	预算到位率
	(6)=(3)/(2)
	100
	100
	0
	0
	0
	100
	0
	0

	预算执行率(%)
	(7)=(4)/(2)
	99.99
	99.99
	0
	0
	0
	99.99
	0
	0


[bookmark: _Toc100153878]（三）项目绩效目标
（1）. 项目实施期绩效目标
保障灾后市民正常的生产生活
（2）. 项目年度目标
保障灾后市民正常的生产生活
[bookmark: _Toc100153879]二、项目绩效情况
综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：污水管网修复工程项目绩效自评价结果为:总得分94分，属于"优秀"。
[bookmark: _Toc100153880]（一）预算执行情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	99.98%
	10




（二）项目产出情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	数量指标
	修复工程数量
	13
	3
	3处
	13

	质量指标
	工程完工合格率（%）
	12
	100%
	100%
	12

	时效指标
	工程完工及时率（%）
	13
	100%
	100%
	13

	成本指标
	成本节约率
	12
	0%
	0.02%
	12



[bookmark: _Toc100153881]（三）项目效益情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	社会效益
	改善人居环境
	15
	改善
	80%
	12

	可持续影响指标
	建立健全长效发展机制
	15
	健全
	80%
	12




（四）项目满意度情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	服务对象满意度指标
	社会公众满意度（%）
	10
	98%
	98%
	10


[bookmark: _Toc23655][bookmark: _Toc17451]三、项目绩效分析
1. 项目实施和预算执行情况及分析
污水管网修复工程项目追加预算资金41.17万元，预算执行项目款41.16万元，预算到位率100%，预算执行率99.98%，剩余项目资金100元已被县财政收回。该项目现已完工并投入使用。
2.产出情况及分析
[bookmark: _Toc100134776][bookmark: _Toc100135767]合理合规及时拨付污水管网修复工程41.16万元，对检察院对面、广场段、贺家滩三处管网进行及时修复。并保质保量抢修完工，投入使用。
3.效益情况及分析
该项目的及时完工投入使用进一步提高了污水收集率，保障了水环境质量，保障了灾后市民正常的生产生活。
4.满意度情况及分析
该项目的实施，进一步提高了污水收集率，保障了水环境质量，保障了灾后市民正常的生产生活。极大提高了社会公众满意度。
[bookmark: _Toc100153882]四、项目主要经验做法 
汛期我局及时对检察院对面、广场段污水管网进行修复，贺家滩污水管网进行抢修。该项目的及时完工投入使用进一步提高了污水收集率，保障了水环境质量，保障了灾后市民正常的生产生活。
[bookmark: _Toc100153883]五、项目管理中存在问题及原因分析
缺乏应急管理制度，部分绩效指标未细化 、量化，未能全面反应全部内容。
[bookmark: _Toc100153884]六、进一步加强项目管理措施及建议
1、建议加强项目指标设置，提高项目绩效管理认知度。2、建议健全应急管理制度，提升工作人员应急抢险能力。3、进一步建立健全长效发展机制建设，不断改善人居环境。
[bookmark: _Toc100153885]附件1.项目支出绩效自评表
	附件1.项目支出绩效自评表

	一级指标
	二级指标
	目标指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	偏差原因分析及改进措施

	预算执行指标
	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	99.98%
	99.98%
	10
	项目已完工，资金已发放到位，剩余资金已被收回

	产出指标
	数量指标
	修复工程数量
	13
	3
	3处
	100.00%
	13
	

	
	质量指标
	工程完工合格率（%）
	12
	100%
	100%
	100.00%
	12
	

	
	时效指标
	工程完工及时率（%）
	13
	100%
	100%
	100.00%
	13
	

	
	成本指标
	成本节约率
	12
	0%
	0.02%
	100%
	12
	

	效益指标
	社会效益
	改善人居环境
	15
	改善
	80%
	80%
	12
	不断改善人居环境

	
	可持续影响指标
	建立健全长效发展机制
	15
	健全
	80%
	80%
	12
	进一步建立健全长效发展机制建设

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度（%）
	10
	98%
	98%
	100.00%
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc100153886]附件2.绩效自评相关资料
	附件2.绩效自评相关资料
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