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[bookmark: _Toc61505636]一、项目的基本情况
[bookmark: _Toc61505637]（一）项目概况
项目概况：小金殿广场管理房屋漏水修复工程
立项依据：县政府会议纪要
设立的必要性：保障管理人员的工作环境，提高工作人员工作积极性
保证项目实施的措施与制度：大宁县住房和城乡建设管理局项目管理办法、制度
项目实施计划：签订合同后20日全部完成
[bookmark: _Toc61505638]（二）预算执行情况
	项目
	行次
	年度总金额(万元)
	财政资金
	上年结转资金(万元)
	其他资金(万元)

	
	
	
	小计
	中央级
	省级
	市级
	县区级
	
	

	年初预算资金
	(1)
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	全年预算资金
	(2)
	2.8
	2.8
	
	
	
	2.8
	
	

	实际到位资金
	(3)
	2.8
	2.8
	
	
	
	2.8
	
	

	全年执行资金
	(4)
	2.8
	2.8
	
	
	
	2.8
	
	

	资金结余
	(5)=(3)-(4)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	预算到位率
	(6)=(3)/(2)
	100
	100
	0
	0
	0
	100
	0
	0

	预算执行率(%)
	(7)=(4)/(2)
	99.94
	99.94
	0
	0
	0
	99.94
	0
	0


[bookmark: _Toc61505639]（三）项目绩效目标
（1）. 项目实施期绩效目标
保障灾后市民的生产生活正常运行
（2）. 项目年度目标
保障灾后市民的生产生活正常运行
[bookmark: _Toc61505641]二、项目绩效情况
综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：小金殿广场管理房屋漏水修复工程项目绩效自评价结果为:总得分92.26分，属于"优秀"。
[bookmark: _Toc61505642]（一）预算执行情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	99.93%
	9.99


[bookmark: _Toc61505643]（二）项目产出情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	数量指标
	修复工程数量
	10
	1
	1处
	10

	质量指标
	工程完工合格率（%）
	10
	100%
	100%
	10

	时效指标
	工程完工及时率（%）
	10
	100%
	100%
	10

	成本指标
	成本节约率（%）
	20
	0%
	0.07%
	20



[bookmark: _Toc61505644]（三）项目效益情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	社会效益
	改善人居环境
	15
	改善
	80%
	12

	可持续影响指标
	建立健全长效发展机制
	15
	健全
	80%
	12


[bookmark: _Toc61505645]（四）项目满意度情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	服务对象满意度指标
	服务对象满意度（%）
	10
	98%
	81%
	8.27


[bookmark: _Toc61505646][bookmark: _Toc23655][bookmark: _Toc17451]三、项目绩效分析
1. 项目实施和预算执行情况及分析
小金殿广场管理房屋漏水修复工程追加预算资金2.8万元，预算执行项目资金2.79万元，预算到位率100%，预算执行率99.93%，剩余资金已被县财政收回。目前该项目已完工并投入使用。
2. 产出情况及分析
按照大宁县城市建设要求保质保量及时完成了小金殿广场管理房屋、楼顶彩钢的搭建 。
3. 效益情况及分析
该项目的实施保障了管理人员的工作环境，提高工作人员工作积极性。
4. 满意度情况及分析
服务对象满意度95%。
[bookmark: _Toc61505647]四、项目主要经验做法 
保质保量及时完成了小金殿广场管理房屋、楼顶彩钢的搭建。该项目的实施保障了管理人员的工作环境，提高工作人员工作积极性。
[bookmark: _Toc61505648]五、项目管理中存在问题及原因分析
房屋沁水、漏水等。
[bookmark: _Toc61505649]六、进一步加强项目管理措施及建议
1、建议加强监管力度，规范实施过程中的管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关。                                                                                                                                                         2、进一步建立健全长效发展机制建设，保证小金殿广场管理房屋、楼顶彩钢搭建完成，保障管理人员的工作环境

5

[bookmark: _Toc61505650]附件1.项目支出绩效自评表
	附件1.项目支出绩效自评表

	一级指标
	二级指标
	目标指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	偏差原因分析及改进措施

	预算执行指标
	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	99.93%
	99.93%
	9.99
	该项目已完工，剩余资金由县财政收回

	产出指标
	数量指标
	修复工程数量
	10
	1
	1处
	100.00%
	10
	

	
	质量指标
	工程完工合格率（%）
	10
	100%
	100%
	100.00%
	10
	

	
	时效指标
	工程完工及时率（%）
	10
	100%
	100%
	100.00%
	10
	

	
	成本指标
	成本节约率（%）
	20
	0%
	0.07%
	100%
	20
	该项目已完工，剩余资金由县财政收回

	效益指标
	社会效益
	改善人居环境
	15
	改善
	80%
	80%
	12
	不断改善人居环境

	
	可持续影响指标
	建立健全长效发展机制
	15
	健全
	80%
	80%
	12
	进一步建立健全长效发展机制建设

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度（%）
	10
	98%
	81%
	82.65%
	8.27
	不断提高受益人员满意度

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc61505651]附件2.绩效自评相关资料
	附件2.绩效自评相关资料
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