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[bookmark: _Toc61505636]一、项目的基本情况
[bookmark: _Toc61505637]（一）项目概况
项目概况：修建乡村道路，长3.6公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，路面为16厘米厚水稳碎石基层上铺设18厘米厚水泥混凝土面层。
立项依据：大项审办【2021】25号文
设立的必要性：为进一步巩固已脱贫的脱贫攻坚成果，更好的同乡村振兴有效衔接，设立此项目。
保证项目实施的措施与制度：《国家以工代赈管理办法》、大项审办【2021】25号文，大发改字【2021】11号
项目实施计划：2021年，修建乡村道路，长3.6公里。
[bookmark: _Toc61505638]（二）预算执行情况

	项目
	行次
	年度总金额(万元)
	财政资金
	上年结转资金(万元)
	其他资金(万元)

	
	
	
	小计
	中央级
	省级
	市级
	县区级
	
	

	全年预算资金
	(2)
	395
	395
	395
	
	
	
	
	

	实际到位资金
	(3)
	362.02
	362.02
	362.02
	
	
	
	
	

	全年执行资金
	(4)
	362.02
	362.02
	362.02
	
	
	
	
	

	年初预算资金
	(1)
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	资金结余
	(5)=(3)-(4)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	预算到位率
	(6)=(3)/(2)
	91.65
	91.65
	91.65
	0
	0
	0
	0
	0

	预算执行率(%)
	(7)=(4)/(2)
	91.65
	91.65
	91.65
	0
	0
	0
	0
	0


[bookmark: _Toc61505639]（三）项目绩效目标
（1）. 项目实施期绩效目标
修建乡村道路，长3.6公里，发放劳务报酬规模不少于61万元，农村基础设施条件得到改善。
（2）. 项目年度目标
修建乡村道路，长3.6公里，发放劳务报酬规模不少于61万元，农村基础设施条件得到改善。
[bookmark: _Toc61505641]二、项目绩效情况
综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：大宁县三多乡岭头村——马家窑村以工代赈乡村道路建设工程项目绩效自评价结果为:总得分98.17分，属于"优秀"。
[bookmark: _Toc61505642]（一）预算执行情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	91.65%
	9.17



[bookmark: _Toc61505643]（二）项目产出情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	数量指标
	道路建设里程
	10
	3.60
	3.6公里
	10

	质量指标
	道路建设验收
	10
	合格
	100%
	10

	时效指标
	项目完成及时性
	15
	及时
	100%
	15

	成本指标
	资金使用合理性
	15
	合理
	100%
	15



[bookmark: _Toc61505644]（三）项目效益情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	经济效益
	参加建设群众收入
	10
	增加
	100%
	10

	社会效益
	农村基础设施条件
	10
	改善
	100%
	10

	可持续影响指标
	农村未来发展
	10
	可持续
	90%
	9



[bookmark: _Toc61505645]（四）项目满意度情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	服务对象满意度指标
	群众满意度
	10
	90
	90%
	10



[bookmark: _Toc61505646][bookmark: _Toc17451][bookmark: _Toc23655]三、项目绩效分析
1. 项目实施和预算执行情况及分析
根据项目实际编制预算，按时间节点完成项目工作，及时高效使用经费，严格落实预算执行。全年预算资金395万元，实际到位资金362.02万元，预算执行率91.65%。
2. 产出情况及分析
修建乡村道路，长3.6公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，路面为16厘米厚水稳碎石基层上铺设18厘米厚水泥混凝土面层。发放劳务报酬规模不少于61万元，经我乡镇对资金进行初审，财政局审核后资金能够按时支付。
3. 效益情况及分析
极大地方便岭头村了57户 农户耕种劳作，更有效地盘活300余亩耕地，节省运输成本，提高群众收入。
4. 满意度情况及分析
群众满意度很高
[bookmark: _Toc61505647]四、项目主要经验做法 
抓领导，齐心构筑和谐路，坚持把农村公路建设作为促进全区经济社会发展，惠及三农的民心工程、富民工程、和德政工程来抓，抓管理，建管养运护好路，在加强公路建设的同时，高度重视农村公路的养护和管理，三分建，七分养。
[bookmark: _Toc61505648]五、项目管理中存在问题及原因分析
从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：绩效指标设置不合理，预算编制不够细化，项目完成时间上的衔接可以有更好的把握。
[bookmark: _Toc61505649]六、进一步加强项目管理措施及建议
合理设置绩效指标，健全预算编制制度，实行量化、精细化管理，明确施工顺序，按照时间节点完成项目工作。
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[bookmark: _Toc61505650]附件1.项目支出绩效自评表

	附件1.项目支出绩效自评表

	一级指标
	二级指标
	目标指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	偏差原因分析及改进措施

	预算执行指标
	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	91.65%
	91.65%
	9.17
	实际到位资金362.06万元

	产出指标
	数量指标
	道路建设里程
	10
	3.60
	3.6公里
	100.00%
	10
	

	
	质量指标
	道路建设验收
	10
	合格
	100%
	100%
	10
	

	
	时效指标
	项目完成及时性
	15
	及时
	100%
	100%
	15
	

	
	成本指标
	资金使用合理性
	15
	合理
	100%
	100%
	15
	

	效益指标
	经济效益
	参加建设群众收入
	10
	增加
	100%
	100%
	10
	

	
	社会效益
	农村基础设施条件
	10
	改善
	100%
	100%
	10
	

	
	可持续影响指标
	农村未来发展
	10
	可持续
	90%
	90%
	9
	农村未来发展可持续90%

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	10
	90
	90%
	100.00%
	10
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	附件2.绩效自评相关资料

	






