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[bookmark: _Toc61505636]一、项目的基本情况
[bookmark: _Toc61505637]（一）项目概况
项目概况：该项目在三多乡楼底村、三多村征用土地31.18亩，土地及附着物补偿共计261万元。
立项依据：大自然资发【2021】107号
设立的必要性：发展清洁能源，改善环境，发展农村经济。
保证项目实施的措施与制度：项目实施的各项规章制度。
项目实施计划：2021年9月至12月


[bookmark: _Toc61505638]（二）预算执行情况

	项目
	行次
	年度总金额(万元)
	财政资金
	上年结转资金(万元)
	其他资金(万元)

	
	
	
	小计
	中央级
	省级
	市级
	县区级
	
	

	全年预算资金
	(2)
	261
	261
	
	
	
	261
	
	

	实际到位资金
	(3)
	261
	261
	
	
	
	261
	
	

	全年执行资金
	(4)
	261
	261
	
	
	
	261
	
	

	资金结余
	(5)=(3)-(4)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	预算到位率
	(6)=(3)/(2)
	100
	100
	0
	0
	0
	100
	0
	0

	预算执行率(%)
	(7)=(4)/(2)
	100
	100
	0
	0
	0
	100
	0
	0

	年初预算资金
	(1)
	0
	0
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc61505639]（三）项目绩效目标
（1）. 项目实施期绩效目标
改善环境，发展农村经济
（2）. 项目年度目标
改善环境，发展农村经济
[bookmark: _Toc61505641]二、项目绩效情况
综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：三多乡楼底村、三多村土地征地项目项目绩效自评价结果为:总得分99.69分，属于"优秀"。
[bookmark: _Toc61505642]（一）预算执行情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	100%
	10


[bookmark: _Toc61505643]（二）项目产出情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	数量指标
	征用土地面积
	10
	足额
	100%
	10

	[bookmark: _GoBack]质量指标
	补偿款发放
	10
	足额
	100%
	10

	时效指标
	补偿发放及时性
	10
	及时
	100%
	10

	成本指标
	亩土地补偿金额
	10
	7000
	7000元
	10

	
	附着物补偿款
	10
	42.74
	42.74万元
	10



[bookmark: _Toc61505644]（三）项目效益情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	社会效益
	基础设施建设
	15
	完善
	100%
	15

	可持续影响指标
	区域发展
	15
	可持续
	100%
	15



[bookmark: _Toc61505645]（四）项目满意度情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	服务对象满意度指标
	被征地农民满意度
	10
	98
	95%
	9.69





[bookmark: _Toc61505646][bookmark: _Toc23655][bookmark: _Toc17451]三、项目绩效分析
1. 项目实施和预算执行情况及分析
该项目根据项目实际编制预算，及时高效使用经费，预算拨付261万元，资金到位率100%，预算执行261万元，资金执行率100%。
2. 产出情况及分析
三多乡楼底村、三多村征用土地31.18亩，土地补偿金，附着物补偿款共计261万元，经我乡进行初审，财政局审核后资金能够按时支付。
3. 效益情况及分析
该项目的实施，完善区域基础设施建设，带动全乡经济可持续发展。
4. 满意度情况及分析
被征地农民满意度很高，村委满意度高。
4、 [bookmark: _Toc61505647]项目主要经验做法 
     严格按照项目实施的各项规章制度执行，认真进行三多乡楼底村、三多村征用土地31.18亩，土地及附着物补偿共计261万元资金的落实。加强领导，层层落实责任，因地制宜，科学规划，加强监察，促进项目建设，积极探索。
[bookmark: _Toc61505648]五、项目管理中存在问题及原因分析
从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：绩效指标设置不合理，预算编制不够细化，项目完成时间上的衔接可以有更好的把握。
[bookmark: _Toc61505649]六、进一步加强项目管理措施及建议
合理设置绩效指标，健全预算编制制度，实行量化、精细化管理，明确施工顺序，按照时间节点完成项目工作。
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[bookmark: _Toc61505650]附件1.项目支出绩效自评表

	附件1.项目支出绩效自评表

	一级指标
	二级指标
	目标指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	偏差原因分析及改进措施

	预算执行指标
	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	100%
	100.00%
	10
	

	产出指标
	数量指标
	征用土地面积
	10
	足额
	100%
	100%
	10
	

	
	质量指标
	补偿款发放
	10
	足额
	100%
	100%
	10
	

	
	时效指标
	补偿发放及时性
	10
	及时
	100%
	100%
	10
	

	
	成本指标
	亩土地补偿金额
	10
	7000
	7000元
	100.00%
	10
	

	
	
	附着物补偿款
	10
	42.74
	42.74万元
	100.00%
	10
	

	效益指标
	社会效益
	基础设施建设
	15
	完善
	100%
	100%
	15
	

	
	可持续影响指标
	区域发展
	15
	可持续
	100%
	100%
	15
	

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	被征地农民满意度
	10
	98
	95%
	96.94%
	9.69
	被征地农民满意度95%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc61505651]附件2.绩效自评相关资料
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